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1) EMENTA

Introducdo a Geréncia de Projetos de Software. Gerenciamento de riscos, de recursos e de requisitos. Plano de
projeto. Estimetivas. Desenvolver nos participantes o conhecimento . a capacidade .de gerenciar: projetos de
desenvolvimento de software, utilizando a tecnica desenvolvimento .iterativo, envolvendo financeiros, gerencia de
recursos e gerencia de riscos.

2) CONTEUDO PROGRAMATICO

1)Introducdo ao Gerenciamento de Projetos: Estimativas de tempo.e custo, Riscos, Plano de Projeto.[]

2) Analise de Pontos de Funcéo: tipo de contagem, escopo e fronteira, arquivos e fungbes, pontos de funcao néo
ajustados, niveis de influéncia, pontos de funcéo ajustados.(]

3) Processo lterativo. Pontos por caso de uso.[]

4) Exercicios.[]

3) OBJETIVOS
O objetivo desta disciplina é apresentar os principais conceitos do gerenciamento de um projeto de software, utilizando
0 RUP e o Processo de Gerenciamento lterativo. Apresentar técnicas de metrificacéo (Pontos por Fungdo e Pontos por
Casos de Uso).

4) METODOLOGIA
Aula expositiva. Os alunos deveréo realizar exercicios em sala para praticar as técnicas de estimativas.

5) CRITERIOS DE AVALIACAO
Exercicios realizados em sala de aula.

6) BIBLIOGRAFIA BASICA
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8) PERIODICOS E LINKS
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9) OBSERVACOES
X
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