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Fluxo de Desenvolvimento

O processo de desenvolvimento compreende as fases de Definicdo de Requisitos,
Ante Projeto, Especificacdo do Sistema, Construcdo e Implantacdo de sistemas como
descrito a seguir, através da apresentacdo de suas etapas, responsabilidades e produtos a
serem gerados, que deverdo ser obedecidos na execucdo dos servicos a serem
contratados.

Este processo foi baseado no Método de Desenvolvimento de Sistemas - MDS, de
propriedade do PRODERJ.

Os artefatos das Fases de Definicdo de Requisitos, Ante Projeto e Especificacdo do
Sistema, constam nos Apensos de n° VIl a X.

Os produtos gerados pelas Fases de Construcdo e Implementacdo, podem ser
verificados no MDS, que se encontram no endere¢co www.proderj.rj.gov.br.
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- Processo de Desenvolvimento

Legenda:
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- Processo de Desenvolvimento Legenda : Ex = Etapa x

Px = Produto x

PRODERJ FORNECEDOR
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PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

Etapa Descrigao Responsavel Prazo Produtos
ETAPA E 1 Envia ao PRODERJ documento solicitando um servigo. Cliente Conforme indicado | P1 -Solicitagcdo de Servico - Apenso Ill
o Analisa e emite Comunicacéao Interna (Cl) em duas vias a Geréncia, para | Diretoria na solicitaco de P5 - TAP - Apenso VI

Solicitacdo confecgdo do TAP. &

de Servico Prepara o TAP e encaminha ao Cliente para Aprovac3o. Geréncia servigos emitida
Aprova o TAP e devolve ao PRODERJ. Cliente clo PRODERJ
Solicita a Geréncia a emisséo da Solicitagdo de Servigo (SS) em duas Diretoria p
vias.
Prepara a documentagéo e solicita aprovagéo da Diretoria. Geréncia
Apos aprovacao, encaminha a Contratada a Solicitagdo de Servico, o Diretoria
TAP e o Cronograma, que é parte integrante do TAP.

ETAPAE 2 Efetua andlise da Solicitagdo de Servico, bem como do TAP e do CONTRATADA Conforme definido | pj _ solicitagdo de Servico — Apenso Il

Andlise  da | Cronograma nele contido. previamente. P5 — TAP — Apenso VI

Solicitagédo Havendo alguma discordancia, expressa as mesmas nos documentos P10 - Planilha de Calculo PF Indicativo - Apenso XII
a serem devolvidos.
Efetua o Célculo de Ponto de Funcéo, através da Planilha de Calculo
de Ponto de Fungdo(Indicativo) e informa na SS o total de PF. Devolve
ao PRODERJ a Solicitagéo de Servigo e a Planilha de Célculo de PF.

ETAPAE 3 Revisa / Homologa os produtos gerados na Etapa anterior. gier?é%?é Geréncia P2 — Ordem de Servigo — Apenso IV

Reviséo / | Havendo alguma incorrecé@o ou inconsisténcia, os produtos incorretos P11 - Relatério de Revisdo / Homologacéo de Produtos -

Homologagao
do Célculo de
PF e do

ou inconsistentes, deverdo ser devolvidos a Contratada para acerto,
acompanhados do Relatério de Revisao / Homologacgéo de Produtos.

Quando ocorrer a aceitagdo de todos os produtos relacionados na Etapa

Apenso XIlI

Cronograma | gneerior, sera emitido o Relatério de Revisdo / Homologacdo de
Produtos, bem como a Ordem de Servico (OS) para a execugdo da | Geréncia
etapa de Definicdo de Requisitos e entregues a Contratada.
Geréncia
ETAPA E 4 Define os requisitos do sistema que correspondem ao modelo CONTRATADA Conforme definido | p5 _ Ordem de Servigo — Apenso IV
Definicdo  de | Proposto, gerando a Definico de Requisitos de Software (DRS). na Solicitagéo de P6 - Defini¢do de Requisitos de Software - Apenso VIII
Requisitos Prepara o Plano de Projeto para o desenvolvimento do sistema. Servico baseado no | P9 — Plano de Projeto — Apenso XI

Informa na Ordem de Servigo a quantidade de pontos de fungdo de
transagéo, considerando o rateio de pontos de func¢éo de dados.

Entrega a Ordem de Servigo, a Definicdo de Requisitos de Software

(DRS), bem como a Planilha de Célculo de Ponto de Fungdo
(Estimativa) e o Plano de Projeto ao PRODERJ.

cronograma a ser

aprovado

P10 - Planilha de Calculo de PF Estimativo — Apenso XII
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Ante Projeto

l6gicas do sistema proposto, gerando o Modelo de Anélise de Negdcio
(MAN).

Informa na Ordem de Servigo a quantidade de pontos de funcédo de
transacao, considerando o rateio de pontos de fungdo de dados.

Entrega a Ordem de Servigo, o Ante Projeto (Modelo de Analise de
Negécio), a Planilha de Célculo de Ponto de Fungdo (Estimativa) e o
Plano de Projeto atualizado ao PRODERJ.

pelo PRODERJ em
funcéo da
complexidade do

ante projeto

Etapa Descrigao Responsavel Prazo Produtos
ETAPA E5 Revisa / Homologa os produtos gerados na etapa anterior. Diretoria/Geréncia Dependera da
Reviséo / | Havendo alguma incorregé@o ou inconsisténcia, os produtos incorretos Geréncia complexidade do P2 — Ordem de Servigco — Apenso IV
Homologggég ou inconsistentes, deveretiq ser devo_lvidos a Contrataga para acerto, sistema. P3 — Termo de Encerramento de Ordem de Servico —
da Definicdo | acompanhados do Relatério de Revisdo / Homologacdo de Produtos Apenso V
de Requisitos | (Definicdo de Requisitos). . . .
L . P11 - Relatério de Revisdo / Homologagao de Produtos -
Quando ocorrer a aceitacdo de todos os produtos relacionados na Apenso XIlI
Ordem de Servigo, sera emitido o Relatério de Revisdo / Homologagéo
de Produtos, bem como o Termo de Encerramento da Ordem de Geréncia
Servico, que autoriza a Contratada a emitir a fatura correspondente ao
servico prestado, conforme Critérios para Faturamento, definidos no
item 9 do Termo de Referéncia..
Emite a Ordem de Servigco para a execucgdo da etapa Ante-Projeto. Geréncia
ETAPA E 6 Elabora o Ante Projeto do sistema, apresentando as caracteristicas CONTRATADA A ser estipulado

P2 — Ordem de Servico — Apenso IV

P7 — Ante Projeto (MAN) — Apenso IX

P9 — Plano de Projeto — Apenso XI

P10 - Planilha de Calculo de PF Estimativo — Apenso XII

Entrega a Especificagdo do Sistema (MFS) e o Plano de Projeto
atualizado ao PRODERJ.

ETAPAE7 Revisa / Homologa os produtos gerados na etapa anterior. Diretoria/Geréncia Conforme
Revis&o / | Havendo alguma incorregéo ou inconsisténcia, os produtos incorretos complexidade do P2 — Ordem de Servigo — Apenso IV
Homologagado | ou inconsistentes, deveréq ser devo_lvldos a Contrataga para acerto, Geréncia projeto P3 — Termo de Encerramento de Ordem de Servigo —
do Ante | acompanhados do Relatério de Revisdo / Homologagdo de Produtos Apenso V
Projeto (Ante-Projeto). - o =
L . P11 - Relatério de Revisdo / Homologacao de Produtos -
Quando ocorrer a aceitacdo de todos os produtos relacionados na Apenso XIIl
Ordem de Servico, sera emitido o Relatério de Revisdo / Homologagéo
de Produtos , bem como o Termo de Encerramento da Ordem de Geréncia
Servico, que autoriza a Contratada a emitir a fatura correspondente ao
servigo prestado, conforme Critérios para Faturamento, definidos no
item 9 do Termo de Referéncia.
Serdo emitidas tantas ordens de servico quantas forem necessarias Geréncia
para a execucdo das etapas de Especificagdo,Construgdo e
Implantacéo, visando a implementacdo de cada médulo do Sistema.
ETAPAE 8
Especificacdo | Elabora a especificagdo do sistema apresentando suas caracteristicas CONTRATADA Conforme P8 — Especificacédo do Sistema (MFS) — Apenso X
do Sistema fisicas, gerando o Modelo Fisico do Sistema (MFS). cronograma P9 — Plano de Projeto — Apenso XI
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Etapa Descrigao Responsavel Prazo Produtos
ETAPAE 9 Revisa / Homologa os produtos gerados na etapa anterior. Diretoria/Geréncia Conforme
Reviséo / | Havendo alguma incorregé@o ou inconsisténcia, os produtos incorretos complexidade do P11 - Relatério de Revisdo / Homologacéo de Produtos -

ou inconsistentes, deverdo ser devolvidos a Contratada para acerto,

Apenso XIlI

Homologacéo A0 IVI d Geréncia projeto
da acompanhados do Relatério de Revisdo / Homologacédo de Produtos
Especificacdo | (Especificagdo do Sistema).
do Sistema Quando ocorrer a aceitacido de todos os produtos relacionados na
Ordem de Servigo, sera emitido o Relatério de Revisdo / Homologagéo Geréncia
de Produtos, que autoriza o inicio da etapa seguinte.
ETAPAE 10 Elabora a codificacdo e testes dos médulos definidos na etapa de CONTRATADA Conforme Produtos da Fase de Construgéo, definidos pelo MDS.
Construgao | Especificacdo do Sistema. cronograma P9 — Plano de Projeto — Apenso Xl
Produz os demais produtos da fase de construgéo , conforme definido
no MDS.
Entrega os produtos da fase de Construgdo e o Plano de Projeto
atualizado ao PRODERJ.
ETAPAE 11 Revisa / Homologa os produtos gerados na etapa anterior. Diretoria/Geréncia De acordo com a P11 - Relatério de Revisdo / Homologagéo de Produtos -
Revisao / | Havendo alguma incorregdo ou inconsisténcia, os produtos incorretos complexidade do Apenso XlI
Homologagdo | ou inconsistentes, deverdo ser devolvidos a Contratada para acerto, Geréncia sistema
da Construcao | acompanhados do Relatério de Revisdo / Homologacdo de Produtos
(Construgéo).
Quando ocorrer a aceitagdo de todos os produtos relacionados na
Ordem de Servigo, sera emitido o Relatério de Reviséo / Homologagéo Geréncia
de Produtos, que autoriza o inicio da Etapa seguinte.
ETAPAE 12 Implementa o Plano de Implantagéo, produzindo os produtos da fase CONTRATADA Conforme Produtos da Fase de Implantagéo, definidos no MDS.
Implantagdo | de implantacéo definidos no MDS. cronograma P2 — Ordem de Servico — Apenso IV
P9 — Plano de Projeto — Apenso XI
Entre_ga os produtos da fase de Implantagdo e o Plano de Projeto P10 - Planilha de Calculo de PF Detalhado — Apenso XII
atualizado ao PRODERJ.
ETAPAE 13 Revisa / Homologa os produtos gerados na etapa anterior. Diretoria/Geréncia Conforme P3 — Termo de Encerramento da Ordem de Servigo —
Revis&o / | Havendo alguma incorregdo ou inconsisténcia, os produtos incorretos complexidade do Apenso V

Homologagao
da
Implantacao

ou inconsistentes, deverdo ser devolvidos a Contratada para acerto,
acompanhados do Relatério de Revisdo / Homologacédo de Produtos
(Implantacé&o).

Quando ocorrer a aceitacdo de todos os produtos relacionados na
Ordem de Servigo, serd emitido o Relatério de Revisdo / Homologagéo
de Produtos , bem como o Termo de Encerramento da Ordem de
Servigo, que autoriza a Contratada a emitir a fatura correspondente ao
servigo prestado, conforme Critérios para Faturamento, definidos no
item 9 do Termo de Referéncia.

Ao término da Ordem de Servico relativa a implantagcdo do ultimo
madulo, estando todas elas devidamente homologadas, o PRODERJ
emitirhA o Termo de Encerramento da Solicitagdo de Servigos,
finalizando os servicos contratados para o projeto.

Geréncia

Geréncia

Geréncia

projeto

P4 — Termo de Encerramento da Solicitagdo de Servigos —
Apenso VI

P11 - Relatério de Revisdo / Homologagéo de Produtos -
Apenso XIlI
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Fluxo de Implementacédo / Manutencao

O processo de Implementacdo / Manutencdo compreende as fases de
Especificacdo, Construcdo e Implantacdo de Sistemas como descrito a seguir, através da
apresentacdo de suas etapas, responsabilidades e produtos a serem gerados, que
deveréo ser obedecidos na execucao dos servi¢cos a serem contratados.

Este processo foi baseado no Método de Desenvolvimento de Sistemas - MDS, de
propriedade do PRODERJ.

Os artefatos da Fase de Especificacdo do Sistema constam do Apenso de n° X.
Os produtos gerados pela Construcdo e Implementacao, podem ser verificados no MDS,
gue se encontram no endere¢co www.proderj.rj.gov.br.
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- Processo de Implementacéo

Legenda : Ex = Etapa x

/ Construgéo

Px = Produto x

Célculo de PF e do Cronograma

P2 - Ordem

da Especificagdo do Sistema

P11

»l
v P11 - Relatério de Revisdo / Homologagdo de Produtos
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P1 - Solicitagéo de Servigo

E3 - Revisdo / Homologacéo do
4—
P5 - TAP

P10 - Planilha Calculo PF Estimativo

P11 - Relatério de Revisdo / Homologagao de Produtos

de Servico
—>

E4 - Especificagéo do

P8 - Especificacdo de Sistema (MFS)

ES5 - Revisdo / Homologagéo ) P9 - Plano de Projeto

P11 - Relatério de Revisdo / Homologagéao de Produtos

- Relatério de Revisédo / Homologacéo de Produtos

E6 - Construcao

PRODERJ FORNECEDOR
Inicio
v
P1 - Solicitagéo de Servico E2 - Andlise d
E1 - Solicitagdo de Servigo — P5-TAP . S_ i nallse da -«
P6 - Definicao de Requisitos de Software (DRS) olicitagao

E7 - Revisdo / Homologagdo
da Construgéo

Produtos da Fase de Construcéo (MDS)
e )
P9 - Plano de Projeto

>

P11 - Relatério de Revisdo / Homologagao de Produtos ———————|

P11 - Relatério de Revisdo / Homologagédo de Produtos

E8 - Implantacédo

l—

Produtos da Fase de Implantagédo (MDS)

E9 - Revisdo / Homologagdo
da Implantacéo

P3 - Ordem de Servigo
P9 - Plano de Projeto
P10 - Planilha Calculo PF Detalhado

-«

Novo Médulo ?

N

P11 - Relatério de Revisdo / Homologagao de Produtos

P3 - Termo de Encerramento de Ordem de Servico

P4 - Termo de Encerramento de Solicitagéo de Servigo

P11 - Relatério de Revisdo / Homologagéo de Produtos
1|

Fim
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PROCESSO DE IMPLEMENTACAO / MANUTENCAO

Etapa Descricao Responsavel Prazo Produtos
ETAPA E 1 Envia ao PRODERJ documento solicitando um servigo. Cliente Conforme indicado P1 - Solicitag&o de Servico — Apenso Il
o Analisa e emite Comunicacéo Interna (Cl) em duas vias a Geréncia, para | Diretoria na solicitacéo de
Solicitagdo  de | onfeccio do TAP. servicos emitida P5 - TAP - Apenso VI
IS . . . p
ervico Prepara 0 TAP e encaminha ao Cliente para Aprovacao. Geréncia pelo PRODERJ
Aprova o TAP e devolve ao PRODERJ. Cliente P6 - Defini¢céo de Requisitos de Software (DRS) -
3220|ta a Geréncia a emissédo da Solicitagdo de Servico (SS) em duas Diretoria Apenso VIl
Prepara a Definigdo de Requisitos de Software (DRS) e o Modelo de Geréncia P7 — Ante Projeto (MAN) — Apenso IX
Andlise de Negécio (MAN), encaminhando para aprovagéo do Cliente.
Aprova a DRS e o MAN, devolvendo ao PRODERJ. Cliente
Prepara a documentagao e solicita aprovagao da Diretoria. Geréncia
Ap6s aprovagdo, encaminha & Contratada a Solicitagdo de Servico, o Diretoria
TAP, a DRS e o MAN, autorizando o inicio da elaboragdo da
Especificacdo do Sistema.
ETAPAE 2 Efetua anélise da Solicitacdo de Servigco, bem como dos documentos CONTRATADA Conforme definido | py _ gglicitagio de Servico — Apenso IlI
Andlise da | recebidos. previamente.
Solicitagdo Havendo alguma discordancia, expressa as mesmas nos documentos P5 - TAP - Apenso VI
a serem devolvidos. P10 - Planilha de Calculo de PF Estimativo —
Efetua o Célculo de Ponto de Funcéo, através da Planilha de Célculo Apenso XlI
de Ponto de Fungéo (Estimativo) e informa na SS o total de PF.
Devolve ao PRODERJ a SS, o TAP e a Planilha de Calculo de Ponto
de Funcéo.
ETAPAE 3 Revisa / Homologa os produtos gerados na Etapa anterior. PRODERJ Conforme P2 — Ordem de Servigo — Apenso IV
cronograma
Reviséo / | Havendo alguma incorregdo ou inconsisténcia, os produtos incorretos g P11 - Relatério de Revisdo / Homologacéo de
Homologac&o do | ou inconsistentes, deverdo ser devolvidos a Contratada para acerto, Produtos - Apenso XIII
Célculo de PF e |acompanhados do Relatério de Revisdo / Homologagéo de Produtos.
do Cronograma Quando ocorrer a aceitacao de todos os produtos relacionados na Etapa
anterior, sera emitido o Relatério de Revisdo / Homologagdo de
Produtos.
Emite a Ordem de Servigo para a execugéo da etapa de Especificagdo
do Sistema.
ETAPA E 4 Elabora a especificagdo do sistema apresentando suas caracteristicas CONTRATADA Conforme P8 — Especificacéo do Sistema (MFS) — Apenso X
Especificacdo do | fisicas, gerando o Modelo Fisico do Sistema (MFS), bem como o Plano cronograma P9 — Plano de Projeto — Apenso XI
Sistema de Projeto.
ETAPAE5 Revisa / Homologa os produtos gerados na etapa anterior. PRODERJ Conforme P11 - Relatério de Revisdo / Homologagdo de
i i x ; istanci ; complexidade do Produtos - Apenso XllI
Revido / Havendo alguma incorregé&o ou inconsisténcia, os produtos incorretos ou p

Homologagéao da
Especificagéo do
Sistema

inconsistentes, deverédo ser devolvidos a Contratada para acerto,
acompanhados do Relatério de Revisdo / Homologagdo de Produtos .

Quando ocorrer a aceitacdo de todos os produtos relacionados na Ordem
de Servico, serd emitido o Relatério de Revisdo / Homologagéo de
Produtos, que autoriza o inicio da etapa seguinte.

projeto
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Etapa Descricao Responsavel Prazo Produtos
ETAPAE 6 Elabora a codificacéo e testes dos médulos definidos na etapa de CONTRATADA Conforme Produtos da Fase de Construcdo, definidos pelo
Construcéo Especificagéo do Sistema. cronograma MDS
Produzi os demais produtos da fase de construgéo , conforme definido no P9 — Plano de Projeto — Apenso XI
MDS e atualiza o Plano de Projeto.
Entrega os produtos da fase de Construcao e o Plano de Projeto
atualizado ao PRODERJ.
ETAPAE 7
o . ) PRODERJ e/ou De acordo com a L - x =
Revisao / . Revisa / Homologa os produtos gerados na etapa anterior. Cliente complexidade do P11 - Relatério de Revisdo / Homologacdo de
Homologacéo da | ayendo alguma incorrecéo ou inconsisténcia, os produtos incorretos ou sistema Produtos - Apenso Xl
Construcao inconsistentes, deverao ser devolvidos & Contratada para acerto,
acompanhados do Relatério de Revisdo / Homologagéo de Produtos
(Construgéao).
Quando ocorrer a aceitagdo de todos os produtos, ser4 emitido o
Relatério de Revisdo / Homologacdo de Produtos (Construgéo), que
autoriza o inicio da Etapa seguinte.
ETAPAE S8
~ N . CONTRATADA Conforme N -
Implantacéo Implementa o Plano de Implantag&o, produzindo os produtos da fase de cronograma Produtos da Fase de Implantagdo definidos no
implantacéo definidos no MDS. MDS.
Entrega os produtos da fase de implantagao, bem como o Plano de P2 — Ordem de Servigo — Apenso IV
Projeto atualizado. P9 — Plano de Projeto — Apenso XI
P10 - Planilha de Calculo de PF Estimativo —
Apenso Xl
ETAPAE 9 Revisa / Homologa os produtos gerados na etapa anterior. PRODERJ Conforme P3 — Termo de Encerramento de Ordem de
. . N . o . complexidade do Servico — Apenso V
Reviséo / Havendo alguma incorregé&o ou inconsisténcia, os produtos incorretos ou ¢ p

Homologagao da
Implantacdo do
Sistema

inconsistentes, deverdo ser devolvidos a Contratada para acerto,
acompanhados do Relatério de Revisdo / Homologagédo de Produtos
(Implantag&o).

Quando ocorrer a aceitacao de todos os produtos relacionados na Ordem
de Servigo, sera emitido o Relatério de Revisdo / Homologagéo de
Produtos, bem como os Termos de Encerramento da Ordem de Servigo e
da Solicitacdo de Servico, que autoriza a Contratada a emitir a fatura
correspondente ao servigo prestado, conforme Critérios para
Faturamento, definidos no item 9 do Termo de Referéncia.

Ao término da Ordem de Servico relativa a implantagdo do Gltimo médulo,
estando todas elas devidamente homologadas, 0 PRODERJ emitird o
Termo de Encerramento da Solicitacdo de Servigos, finalizando os
servigos contratados para o projeto.

projeto

P4 — Termo de Encerramento de Solicitagdo de
Servico — Apenso VI

P11 - Relatério de Revisdo / Homologagdo de
Produtos - Apenso Xl
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£/ PRODERJ

APENSO I

Solicitacao de Servico

14



£/ PRODERJ

Apenso Il

Solicitagao de Servico

Nome do Projeto

Caod. Projeto

Ndmero do Contrato

Fornecedor

N° Solicitagéo de Servigo Data da Emisséo

/ /

Data Prevista Devolugéo

/

Cddigo do item

Nome do ltem

Total de Pontos de Funcédo

Instrucdes Complementares:

Posicéo Nome Assinatura Telefone Data
Contato

Lider Projeto / /

Geréncia / /

Diretoria / /

Fornecedor / /

15



£/ PRODERJ

APENSO IV

Ordem de Servico
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£/ PRODERJ

Apenso IV

Ordem de Servico

Nome do Projeto

Cad. Projeto

N° Solicitagéo de Servigo Numero do Contrato

Fornecedor

NUmero da OS

Data de Emissao

/ /

Data Prevista Entrega

/

/

Cédigo do ltem

Nome do ltem

Qde. P.Func¢éao(*)

Instrucbes Complementares(**):

Posicéo Nome Assinatura Telefone Data
Contato

Lider Projeto / /

Gerencia / /

Diretoria / /

Fornecedor / /

(*) — S6 devera ser preenchido para O.S. relacionadas as etapas de Especificagdo, Construcao e

Implantacdo de Sistemas.

(**) — Utilizar preferencialmente para informar alteracéo ocorrida na Quantidade de Pontos de Funcé&o
em virtude de recontagem, ou alteracdo do Cronograma de Trabalho.
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£/ PRODERJ

APENSO V

Termo de Encerramento
da
Ordem de Servico
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£/ PRODERJ

Apenso V
Termo de Encerramento da Ordem de Servico
Numero da OS Data da Emisséo NUmero da Solicitagédo Servico
/ /
Servicos:
Cédigo do ltem Nome do ltem N © Relatorio Qtd. Pontos de
Homologacéo Funcéo

Total de Pontos de Fung¢éo

Termo de Encerramento

Declaro que os servi¢os constantes da Ordem de Servi¢o foram integralmente realizados e aceitos pelo
PRODERJ conforme atestam os Relatérios de Revisdo/Homologacgdo de Produtos citados acima.

Aprovado por:

Nome Assinatura Data
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£/ PRODERJ

APENSO VI

Termo de Encerramento
da
Solicitacao de Servico
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£/ PRODERJ

Apenso VI

Termo de Encerramento da Solicitacdo de Servico

Nome do Projeto Cad. Projeto
Numero do Contrato Fornecedor
Numero da Solicitacdo Cdédigo Relatério de Homologacao
Numero da OS Cdédigo Relatério de Homologacao

Termo de Encerramento

Declaro que os servigcos acima citados foram integralmente realizados e aceitos pelo PRODERJ
conforme atestam os Relatérios de Revisdo/Homologacéo de Produtos acima referenciados.

Aprovado por:

Nome Assinatura Data
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£/ PRODERJ

APENSO VII

Abertura de Projeto
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£/ PRODERJ

Apenso Vi

£/ PRODERJ

Centro de Tecnologia da Informacdo e Comunicacédo do Estado do Rio de Janeiro

< NOME DO PROJETO >

< Cliente >

Termo de Abertura de Projeto

TAP
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£/ PRODERJ

i Termo de Abertura de Projeto Data
& PRODERJ
XXIXXIXX
Cliente Projeto Diretoria
Historico de Reviséo

Data Verséo Descricao Autor

XXIXXIXX 1.0 Verséo inicial do Termo de Abertura do Projeto
Histdrico de Aceitacéo

Data Verséo Responséavel Situacgéao

XXIXXIXX 1.0

Legenda: Aceito (1)

Aceito com ressalva (2)

Devolvido (3)




£/ PRODERJ

{a} PRODERJ Termo de Abertura de Projeto Data
- XXIXXIXX
Cliente Projeto Diretoria
Sumério
HISTOMCO 08 REVISEOD. .. .eiiiiiiiiiiie ittt ettt e e e na bt e e e ettt e e e e antbb e e e e s snsbeeeeenssbeeeeennnes X
(O1=] - ¢ T J PRSP PRRRRRRN X
(0] ] 1= 1Y OO TP OU PP TPPPPPR X
ST o0 o[ PSP X
NN = T TN o o] oo USRS X
Proposta de SOIUGEO TECNOIOGICA. ... ..uviiiiiiiiiei ittt et e e e X
PIINCIPAIS IMELAS. ....ceii ittt e ettt e e a bbbt e e s bbbt e e e sas b et e e s aasbbebn et e e s aannneeas X
L T e o =YL Yo [ (0 1= X
P I IMISSAS. ..ttt e e e e e oo e oo bbb et e et e e e e e e e e bbb e e e et e e e e e eeeeeeeaeaeeaaanan X
RESIIGDES. ...ttt ettt ettt e e e a bttt e skt e e e e R b et e e e e h et e e e b e e e nnn e e s X
L ESY oo TSR [0 (=T ) 1] 1= T [0 1= P X
ENVOIVIAOS. ...ttt e e e e e e s e e bbbt e et e e e e e e e e e e e e e e e annbe e X
LT e Tol [ o= To (o] {1 F PP PTUTP TP PPPPPPPRPTN X
I3 =14 0] [0 = £ SRR X
1S 1] . = 11T TSP X
E] (=] (=] o[ = ST PP UPUTO TP PPPPPPPRPTN X
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£/ PRODERJ

{a} PRODERJ Termo de Abertura de Projeto Data

XXIXXIXX

Cliente Projeto Diretoria

1 - Cenério

Descrever o ambiente de mercado e organizacional atual onde ira se inserir o sistema proposto. Descrever
0 cenario atual que motiva a constru¢éo da ferramenta.

2 — Objetivo
Declarar, de forma sucinta e precisa, o que sera feito para resolver os problemas identificados no cenario.
3 - Escopo

Fornecer uma base documentada para futuras decisdes do projeto e para confirmar ou desenvolver um
entendimento comum dos limites do projeto entre as partes interessadas. Definir o que precisa ser realizado para
alcancar o objetivo estabelecido.

4 — Nao Escopo

Descrever as funcionalidades e recursos que néo fardo parte do projeto.

5 - Proposta de Solucdo Tecnoldgica

Descrever sucinta os recursos tecnoldgicos que serdo aplicados . Este item serd opcional para o caso de
projetos de manutencado, onde ndo houver mudancga na solucéo tecnolégica escolhida e que ja esteja documentada
anteriormente.

6 — Principais Metas

Descrever o esforgo para implementar os objetivos. Uma meta é um objetivo traduzido em termos
quantitativos (tempo, valor, %, ...), como por exemplo, o objetivo € aumentar a temperatura de fusdo e a meta é
chegar a 1.000 graus centigrados.

7 — Principais Produtos

Identificar os produtos do projeto que deveréo ser entregues aos clientes. Sao obrigatérios os seguintes
produtos: TAP, DRS, MAN, ECU. Podendo sofrer atualizac¢des.
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£/ PRODERJ

{a} PRODERJ Termo de Abertura de Projeto Data

XXIXXIXX

Cliente Projeto Diretoria

8 — Premissas:

Relacionar as condi¢ces que devem ser atendidas para o desenvolvimento do projeto. Identificar hip6teses
ou suposicdes formuladas nesta fase inicial de entendimentos que, para fins de planejamento, séo consideradas
como sendo verdadeiras.

9 — Restri¢des:

Relacionar restricdo ou limitagdo aplicavel, interna ou externa ao projeto, que afetar4 o desempenho do
projeto ou de um processo.

10 — Riscos identificados:

Relacionar o conjunto de eventos que podem ocorrer sob a forma de ameacas ou de oportunidades que,
caso se concretizem, influenciem o objeto do projeto negativamente ou positivamente.

11 - Envolvidos:

Identificar e qualificar os principais papéis visando facilitar o relacionamento de trabalho da equipe durante
0 projeto.

Orgé&o/ Depto Contato Telefone E-mail Papel

12 — Partes Interessadas / Steakholders:

Citar os envolvidos como clientes, patrocinadores, organiza¢des executoras e o publico, que estejam
ativamente no projeto ou cujos interesses possam ser afetados de forma positiva ou negativa pela execugéo ou
término do projeto. Elas podem também exercer influéncia sobre o projeto e suas entregas.(PMB)
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£/ PRODERJ

{a} PRODERJ Termo de Abertura de Projeto Data

XXIXXIXX

Cliente Projeto Diretoria

13 — Patrocinador / Sponsor:

Citar a pessoa ou o grupo que fornece os recursos financeiros e apoio administrativo ou politico para o
projeto.(PMBOK)

14 — Estimativas:

FASE PF Recursos Produtos a entregar

L Interno Externo
Indicativo

Definicdo de Requisitos

Ante Projeto

Especificagéo

Construgéo

Implantagéo

Total

Duracdao inicial estimada em dias uteis (*):

Custo inicial em PF (*):

* Sujeito a alteragéo.

15 — Referéncias:

Conjunto de documentos (ClI’s, oficios, atas, OS's, SS's, leis, portarias e outros) que solicitam o servigco
e/ou expressam requisitos.




£/ PRODERJ

APENSO VIII

Definicao de Requisitos — DRS
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£/ PRODERJ

Apenso VIl

£/ PRODERJ

Centro de Tecnologia da Informacao e Comunicacgéo do Estado do Rio de Janeiro

<NOME DO PROJETO>

< Cliente >

Definicao de Requisitos do Software

DRS
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£/ PRODERJ

(a} PRODERJ Termo de Abertura de Projeto Data
XXIXXIXX
Cliente Projeto Diretoria
Historico de Reviséo
Data Verséo Descricao Autor
XXIXXIXX 1.0 Versao inicial da Definicdo de Requisitos do Software
Histérico de Aceitacao
Data Verséo Responsavel Situacéo*
XXIXXIXX 1.0
* Legenda:
[1]Aceito

[ 2] Aceito com ressalva

[ 3] Devolvido
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£/ PRODERJ

{a} PRODERJ Termo de Abertura de Projeto Data
- XXIXXIXX

Cliente Projeto Diretoria
Sumario
TS (0 (oo I 0 LI oAV Y- Lo TSRS X
Levantamento da SItUACEAOD AtUAL............ccuuuiiiieiiee i e s s e e e e e s e e s r e e e e e e e e e eeeeas X
RequIiSitoS dO SISTEMA PrOPOSIO........ceveiiieiiririiei i aese s e e e e s e e e e e eereee e e e e s e s s s e e eaaaeeaaaearaeeseeeees X
DefiniGA0 dO SIStEME@ PIrOPOSTO. ...cciiiutiiieeiiitiit ettt e ettt sttt e e ettt e s e bbb e e e s s bt e e e e snneeaneeeas X
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£/ PRODERJ

& PRODERJ

Termo de Abertura de Projeto

Data

XXIXXIXX

Cliente

Projeto

Diretoria

1. Levantamento da Situacdo Atual

1.1 Cenério

Descrever o ambiente de mercado e organizacional atual onde ira se inserir o sistema proposto.
Descrever o cenario atual que motiva a construc¢éo da ferramenta. O preenchimento do cenario devera ser

mais detalhado que o TAP.

1.2 Fungdes do Sistema

Citar todas ou as principais funcionalidades do sistema atual, caso exista.

1.3 Areas do Usuario Envolvidas no Projeto/Responsabilidades

Preencher este item com o organograma atual da instituicdo, caso o sistema tenha impacto no
organograma ou nas responsabilidades dos envolvidos.

1.4 Tecnologia Aplicada

Especificar a tecnologia utilizada atualmente.

1.5 Problemas Encontrados

Citar todos os problemas, tecnolégicos ou nao.

1.6 Diagrama de Atividades

Criar um Diagrama de Atividades, padrdo UML, com as func¢des do sistema definidas no item 1.2.
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£/ PRODERJ

{a} PRODERJ Termo de Abertura de Projeto Data

XXIXXIXX

Cliente Projeto Diretoria

1.7 Diagrama de Classes

Criar um Diagrama de Classes, padrdo UML, com a visdo de DER da situacao atual, colocando
somente as classes com os relacionamentos, nao havendo a necessidade de detalhar os atributos e
métodos.

2. Requisitos do sistema Proposto

2.1Descricdo Detalhada do Modelo de Negécio

Descrever a solugéo proposta, citando, se for o caso, legislagcfes e regulamentagdes.

2.2Sistemas/Subsistemas Envolvidos

Citar os sistemas com os quais o modelo proposto ir4 interagir e apontar as interfaces.

2.30rganograma e Responsabilidades

Preencher este item com o organograma modificado da instituicdo, caso o sistema proposto tenha
impacto no organograma ou nas responsabilidades dos envolvidos.

2.4Requisitos Funcionais

Especificar as a¢des que o sistema deve ser capaz de executar, e que serdo usadas na resolucao
do problema do contratante, e atendera todas as suas necessidades funcionais, sem levar em
consideracgéo as restricdes fisicas.

2.5Requisitos N&o Funcionais

Descrever as qualidades que o sistema deve ter.
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£/ PRODERJ

{a} PRODERJ Termo de Abertura de Projeto Data

XXIXXIXX

Cliente Projeto Diretoria

2.5.1 Desempenho

Descrever um requisito de desempenho é impor condi¢des aos requisitos funcionais:
velocidade, eficiéncia, disponibilidade, exatiddo, taxa de transferéncia, tempo de resposta, tempo
de recuperacdo, uso de recurso.

2.5.2 Confiabilidade

Considerar: freqiiéncia e gravidade de falha, possibilidade de recuperacgéo, possibilidade de
previsdo, exatiddo, tempo médio entre falhas (MTBF).

2.5.3 Usabilidade

Especificar itens que facilitem a navegacao e aplicacéo da acessibilidade. Considerar:
fatores humanos (consulte Conceitos: Design Centrado no Usuario), estética, consisténcia na
interface do usuario (consulte Diretrizes: Interface do Usuario), ajuda on-line e contextual,
assistentes e agentes, documentagdo do usuario, materiais de treinamento.

2.5.4 Seguranca

Especificar os niveis de acesso ao sistema, mapear classes de usuarios do sistema,
controle de acesso, autenticacéo e criptografia.

2.5.5 Padroes

Descrever os padr6es ou normas que devem ser seguidos pela aplicacdo ou pelo seu
processo de desenvolvimento.

2.5.6 Outros

Especificar, se aplicavel, requisitos de suportabilidade, design, implementacéo, fisico, e
outros.

2.6Néo Escopo

Definir as funcionalidades e recursos que ndo faréo parte do projeto.

2.7Premissas

Relacionar as condi¢cbes que devem ser atendidas para o desenvolvimento do projeto.
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£/ PRODERJ

& PRODERJ

Termo de Abertura de Projeto

Data

XXIXXIXX

Cliente

Projeto

Diretoria

2.8Restricdes

Relacionar as limitagdes aplicaveis, interna ou externa ao projeto, que afetardo o desempenho do
projeto ou de um processo. Restricdes definem, por exemplo, a adequagéo a custos e prazos, a plataforma
tecnoldgica, aspectos legais (licenciamento), limitages sobre a interface com usuério, componentes de
hardware e software a serem adquiridos etc.

2.9Extensdes Futuras

Descrever itens que poderédo ser adicionados ao projeto, mas que estes s6 serdo desenvolvidos
apos a finaliza¢éo do projeto.

3. Definicéo do Sistema Proposto

3.1 Modularizagéo do Projeto

Definir a estratégia de implementacgdo. A modularizag@o poderd ser feita por uso. As prioridades de

entrega deverao ser registradas no documento de anteprojeto.

3.2 Lista de Perfis

Perfil

Mdédulos / Fungdes

3.3 Lista de Atores

Ator

Descricao

Perfis
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£/ PRODERJ

{6} PRODERJ Termo de Abertura de Projeto Data

XXIXXIXX

Cliente Projeto Diretoria

3.4 Diagrama de Casos de Uso

Desenhar o diagrama de casos de uso, padrdo UML, completo do sistema proposto, contendo
todas as funcionalidades definidas.

3.5 Lista de Casos de Uso

Relacionar os casos de uso demonstrados no diagrama ilustrado no item 3.4. Trata-se apenas da
declaracdo do caso de uso e descri¢édo sucinta de sua(s) funcionalidade(s). Um grupamento de casos de
uso em comum pode ser definido através de um pacote.

351 <Nome do Pacotel>

Caso de uso Descricao

3.5.2 <Nome do Pacote2>

Caso de uso Descricao

3.6 Diagrama de Atividades

Modelar um Diagrama de Atividades, padrdo UML, com uma visdo macro das fun¢des do sistema
proposto.

3.7 Diagrama de Classes de Dominio

Modelar um Diagrama de Classes, padrdo UML, visédo de DER do sistema proposto. Colocar
somente as classes com os relacionamentos, nao havendo a necessidade de detalhar os atributos e

métodos.




£/ PRODERJ

APENSO VIX

Ante Projeto
Modelo de Analise de Negocios - MAN
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£/ PRODERJ

Apenso VIX

£ PRODERJ

Centro de Tecnologia da Informacao e Comunicacéo do Estado do Rio de Janeiro

<NOME DO PROJETO>

< Cliente >

Modelo de Analise de Negocio
MAN
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£/ PRODERJ

{%} PRODERJ Modelo de Analise de Negécio Data
XXIXXIXX
Cliente Projeto Diretoria
Historico de Reviséo
Data Verséo Descricao Autor
XXIXXIXX 1.0 Versao inicial da Definicdo de Requisitos do Software
Histdrico de Aceitacéo
Data Verséo Responsavel Situacao*
XXIXXIXX 1.0
* Legenda:
[ 1] Aceito

[ 2] Aceito com ressalva

[ 3] Devolvido

40




£/ PRODERJ

{6} PRODERJ Modelo de Analise de Negocio Data

XXIXXIXX

Cliente Projeto Diretoria

Sumaério

ANALISE OS DAUOS © PrOCESSOS. ... .eiiiuteiiiiit ettt ekttt ettt ettt e ettt e s bt e e s bb e e s abb e e eabe e s sabe e e sabeeeanbeeeabbeeesnneaans
Detalhamento da Arquitetura da SOIUGAO.........uueuiiiieeeii i i it r e e e e e s e s s s e e e e e e e e e e s s snta e e e e eeaeesessnnrnnraneeees X
DIy 1allor=To o [l =tTolo] oTo N o [ IS 151 (=] 1 4 - N T PP PP TUTPU SR PPPPP X

Definicdo da Estratégia de Integrac@o com Sistemas LegadoS..........occvuviiiiiiiieieeeiieiiiiieieee e e e e e sieeereeee e e




£/ PRODERJ

{%} PRODERJ Modelo de Andlise de Negdcio

Data

XXIXXIXX

Cliente Projeto

Diretoria

1 - Andlise dos Dados e Processos

Diagrama de Classes (usar os artefatos Diagrama de Classes)

Modelo de Dados Ldgico (usar o artefato MER)

Dicionério de Dados

Modelo Légico de Processos (usar o artefato DFD)

2 - Detalhamento da Arquitetura da Solugéo

Software

Hardware

Recursos Humanos

Modularizacdo do Projeto (usar os artefatos Diagrama de Pacotes)
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£/ PRODERJ

& PRODERJ

Modelo de Analise de Negdcio

Data

XXIXXIXX

Cliente Projeto

Diretoria

3 - Definicdo do Escopo do Sistema

Diagrama de Func®es (usar o artefato DFD)

Descricdo de Fungdes (usar o artefato Diagrama de Estado)

Diagrama de Estado

Especificagdo dos casos de uso (usar o artefato Caso de Uso)

4 - Definicdo da Estratégia de Integracdo com Sistemas Legados

Entradas e Saidas de Interface (usar o artefato Diagrama de Interacao)

Funcdes Reutilizdveis

5 - Prototipacao do Sistema

Endereco do Protétipo

6 - Aprovacao (usar o artefato RRH — Relatério de Revisdo e Homologagé&o)

Impactos e Mudancas no(s) Sistema(s) Existente(s)




£/ PRODERJ

APENSO X

Especificacao do Sistema
Modelo Fisico do Sistema — MFS
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£/ PRODERJ

Apenso X

£/ PRODERJ

Centro de Tecnologia da Informacao e Comunicagdo do Estado do Rio de Janeiro

<NOME DO PROJETO>

< Cliente >

Modelo Fisico do Sistema
MFS
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£/ PRODERJ

{%} PRODERJ Modelo Fisico do Sistema Data
XXIXXIXX
Cliente Projeto Diretoria
Historico de Reviséo
Data Verséo Descricao Autor
XXIXXIXX 1.0 Versao inicial da Definicdo de Requisitos do Software
Histdrico de Aceitacéo
Data Verséo Responsavel Situacao*
XXIXXIXX 1.0
* Legenda:
[ 1] Aceito

[ 2] Aceito com ressalva

[ 3] Devolvido
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£/ PRODERJ

{a} PRODERJ Modelo Fisico do Sistema Data

XXIXXIXX

Cliente Projeto Diretoria

Sumario

Definicdo de Entradas, Saidas e Interfaces

Elaboracéo de Especificacdo Técnica e Funcional

Elaborag&o do Modelo de Dados

Plano de Testes



£/ PRODERJ

& PRODERJ

Modelo Fisico do Sistema

Data

XXIXXIXX

Cliente

Projeto

Diretoria

1 - Definicdo de Entradas, Saidas e Interfaces

Documentos, Telas e Relatorios

Diagrama de Atividades (usar o artefato Diagrama de Atividades)

Descri¢do do Funcionamento

Padrées

2 - Elaboracéo de Especificagdo Técnica e Funcional

Perfil dos Usuérios e Permissfes de Acesso (usar o artefato Tabela de Atores e Perfis)

Diagrama de Casos de Uso (usar o artefato Diagrama de Caso de Uso)

Diagrama de Estado (usar o artefato Diagrama de Estado)
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£/ PRODERJ

& PRODERJ

Modelo Fisico do Sistema

Data

XXIXXIXX

Cliente

Projeto

Diretoria

Diagrama de Sequéncia (usar o artefato Diagrama de Interacao)

Definicdo dos Funcdes, Métodos e Processos (usar o artefato Definicdo de Processo)

Definicdo dos Casos de Uso (usar o artefato Caso de Uso)

Controles

Regras de Integridade (usar os artefatos Tabela de Regras e Arvore de Decisdo)

Atributos de Seguranca

Diagrama de Func¢bes

Diagrama Hierarquico de Func¢des
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£/ PRODERJ

& PRODERJ

Modelo Fisico do Sistema

Data

XXIXXIXX

Cliente

Projeto

Diretoria

3 - Elaborac&o do Modelo de Dados

Dicionario de Dados

Diagrama de Classes Completo (usar o artefato Diagrama de Classe)

Modelo Relacional de Dados (usar o artefato MER)

4 - Plano de Testes

Casos de Teste (usar o artefato Caso de Teste)

50




£/ PRODERJ

APENSO XI

Plano de Projeto
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£/ PRODERJ

Apenso Xl

£/ PRODERJ

Centro de Tecnologia da Informacao e Comunicacgéo do Estado do Rio de Janeiro

<NOME DO PROJETO>

< Cliente >

Plano do Projeto
PP
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{%} PRODERJ Plano do Projeto Data
XXIXXIXX
Cliente Projeto Diretoria
Historico de Reviséo
Data Verséo Descricao Autor
XXIXXIXX 1.0 Versao inicial da Definicdo de Requisitos do Software
Histdrico de Aceitacéo
Data Verséo Responsavel Situacao*
XXIXXIXX 1.0
* Legenda:
[ 1] Aceito

[ 2] Aceito com ressalva

[ 3] Devolvido
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& PRODERJ

Plano do Projeto

Data

XXIXXIXX

Cliente

Projeto

Diretoria

Sumario

PIOJETO. ..ttt e

1770 AV o [0 1

L (0 T0 [ (0T ] o L=T = T [ 1 USSR X
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i Plano do Projeto Data
& PRODERJ ‘
- XXIXXIXX
Cliente Projeto Diretoria
1 Projeto

1.1 Informac@es Gerais

Nome do Projeto:

Data de Inicio:

Previsédo de Duracéo:

Departamento Responsavel:

Nome do Gerente:

Comité Gestor:

1.2 Sumario Executivo

1.3 Objetivos do Projeto
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& PRODERJ

Plano do Projeto

Data

XXIXXIXX

Cliente

Projeto

Diretoria

2 Envolvidos

2.1 Cliente

Nome do Cliente:

Endereco:

Contatos

Profissional

Departamento

Telefone e-mail

Responsabilidades

2.2 Perfis Necessarios na Equipe

Perfil Quantidade Responsabilidades
2.3 Areas ou Grupos Envolvidos
Area Contato Responsabilidades
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{a} PRODERJ Plano do Projeto Data
- XXIXXIXX
Cliente Projeto Diretoria

2.4 Organograma do Projeto

2.5 Equipe

Alocacéo: Parcial ou Total

Nome do Profissional

Contato

Perfil

Alocacéo

3 Produtos Esperados

Produto

Objetivo

Fase
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{a} PRODERJ Plano do Projeto Data
XXIXXIXX
Cliente Projeto Diretoria
4 Infra-estrutura e Ambiente

4.1 Tipos de Ambiente
Ambiente Funcéo

4.2 Infra-estrutura por Ambiente

Tipo de Estagao: Servidor ou Cliente
ConfiguragBes Especiais: Placa de Video, Monitor, Redundéancia, etc.
421 Ambiente : <Nome do Ambiente>
Tipo de |Qtde |Configuracéo Basica Configuragdes Software Basicos
Estacéo - Especiais
Proc. |Mem. Disco
4.2.2 Ambiente : <Nome do Ambiente>
Tipo de |Qtde |Configuracéo Basica Configuragdes Software Basicos
Estacéo ) Especiais
Proc. |Mem. Disco
5 Plano de Treinamento

5.1 Habilidades

Perfil Habilidades Necessarias Necessita

Treinamento?
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{a} PRO DERJ Plano do Projeto Data
- XXIXXIXX
Cliente Projeto Diretoria

5.2 Treinamentos

Treinamento

Objetivo

Duracéao

Participantes

6 Plano de Comunicagao

6.1 Informacdes por Perfil

Perfil

Informac@es Disponibilizadas

Patrocinador

Relatério de Acompanhamento

Cliente

Relatério de Acompanhamento e Produtos Entregues

Diretoria

Entregues

Planos, Cronogramas, Custos, Relatério de Acompanhamento e Produtos

Gerente Projeto

Entregues e Documentacgdo Técnica.

Planos, Cronogramas, Custos, Relatério de Acompanhamento, Produtos

Lider do Projeto

Documentagdo Técnica.

Planos, Cronogramas, Relatério de Acompanhamento, Produtos Entregues e

Equipe do Projeto

Documentagdo Técnica.

Cronogramas, Relatério de Acompanhamento, Produtos Entregues e

6.2 Matriz de Comunicagéao
Objetivo Alvo Canal / Evento Periodicidade
Acompanhar as atividades em Equipe do Projeto |Reunido de Status Semanal
progresso e as proximas
Comunicar a situacao do projeto Patrocinador e Portal do Projeto Reunido de |Semanal A cada
Cliente Milestone entrega
Escalar assuntos e receber novos Diretoria Reuniéo de Coordenac¢éo Mensal

direcionamentos
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@ PRODERJ Plano do Projeto

Data

XXIXXIXX

Cliente Projeto

Diretoria

7 Obrigagdes entre as Partes

7.1 PRODERJ

7.2 Cliente

8 Analise de Viabilidade do Projeto

8.1 Prioridade do Projeto na Geréncia/Diretoria Interna

8.2  Ambiente de Implementacédo (Recursos Tecnoldgicos)




£/ PRODERJ

£ PRODERJ

Plano do Projeto

Data

XXIXXIXX

Cliente

Projeto

Diretoria

8.3  Alternativa de Solucéo para os Problemas

8.4  Viabilidade Econdmica
8.4.1 Ponto de Func¢ao (usar o artefato Planilha de Ponto de Funcéo)

8.4.2 Planilha de Custo (usar o artefato Planilha de Custos)

9 Plano de Geréncia de Configuracao

9.1 Estrutura de Armazenamento da Geréncia de Configuracéo

9.1.1 Estrutura de Diretérios do Repositério

9.1.2Estrutura de Armazenamento do Wiki




£/ PRODERJ

& PRODERJ

Plano do Projeto

Data

XXIXXIXX

Cliente Projeto

Diretoria

9.2 Itens de Configuracéo

Tipo de Item

Responsavel

Local de Armazenamento

(Repositério / Wiki)

9.3 Perfis de Acesso
9.3.1 Repositorio

Grupo / Papel / Pessoa

Diretdrio / Item de Configuragéo

Nivel de Acesso

(Leitura, Escrita)

9.3.2 Wiki

Grupo / Papel / Pessoa

Diretdrio / Item de Configuragéo

Nivel de Acesso

(Leitura, Escrita)

9.4 Ferramentas de Acesso ao Repositério

Ferramenta

Papel

Comentéario

Tortoise Svn

Analista, Gerente do Projeto

Apenas na plataforma Windows

Subclipse

Desenvolvedor, Designer

Apenas para IDE Eclipse
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@PRODERJ Plano do Projeto Data

XXIXXIXX

Cliente Projeto Diretoria

9.5 Relatérios da Geréncia de Configuragédo
Os relatérios de geréncia de configuracdo devem ser gerados quinzenalmente, contendo as seguintes informacdes:

Lista de Artefatos e suas versdes e data de atualizacao.

Lista arquivos que ficaram bloqueados por mais de 2 dias desde o ultimo relatério e o responsavel pelo bloqueio.
Lista de artefatos incluidos, removidos e alterados desde o Ultimo relatério.

Lista de operacfes de Check-in (Commit) com comentéarios vazios e o responsavel pela operacgéo.

Lista das baselines e releases com seus respectivos itens de configuracéo.

9.6 Politicas

9.6.1 Lock
Para este projeto sera utilizada a politica de Lock Pessimista em todas as pastas da estrutura de diretérios.

9.6.2 Duracé&o do Bloqueio
O tempo maximo de bloqueio de artefatos de artefatos é de 2 dias. Ao término deste prazo o artefato deve ser
adicionado ao repositério, mesmo que incompleto.

10 Documentos Relacionados

Politica de Geréncia de Configuracgao
Guia de Utilizagdo do Tortoise SVN
Guia de Utilizacdo do Subclipse

I.  Anexos

Cronograma
Tabela de Riscos e Beneficios
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APENSO XII

Planilha de Ponto de Funcéao
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Apenso Xlli

£/ PRODERJ

Centro de Tecnologia da Informacao e Comunicacgéo do Estado do Rio de Janeiro

<NOME DO PROJETO>

< Cliente >

Planilha de Ponto de Funcéao
PPF
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i Planilha de Ponto de Funcéo Data
& PRODERJ
XXIXXIXX
Cliente Projeto Diretoria
Historico de Reviséo
Data Verséo Descricao Autor
XXIXXIXX 1.0 Verséo inicial da Definicdo de Requisitos do Software
Histdrico de Aceitagéo
Data Verséo Responsavel Situacao*
XXIXXIXX 1.0
* Legenda:
[ 1] Aceito

[ 2] Aceito com ressalva

[ 3] Devolvido
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{a} PRODERJ Planilha de Ponto de Funcéo Data
XXIXXIXX
Cliente Projeto Diretoria
Sumario
Identificacdo da Contagem de PoONtoS de FUNGEOD............cociiiiiiiii e r e e e e e e e e e e e eae e e
(V[ gTor- To R T o To R I =g T Vot Lo PP TP PTPPPPPPPP X

Funcéo Tipo Dado...................... T PP PP PP TP PPTPPPTPP X




£/ PRODERJ

ax Planilha de Ponto de Funcéo Data
& PRODERJ
XXIXXIXX
Cliente Projeto Diretoria
Identificacdo da Contacem de Pontos de Funcao
Projeto:

Lider:

Ndmero da Solicitagao:

Revisor:

Data: /
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{a} PRODERJ Planilha de Ponto de Funcéo Data
XXIXXIXX
Cliente Projeto Diretoria
1 -Funcéo Tipo Transacéo

Complexidad

Funcéo Descri¢éo ALR DER A PE

1 - Pontos de Func¢éo de Transacao
2 — Funcéo Tipo Dado

Complexidad

Funcéo Descrigéo RLR DER . PE

2 - Pontos de Funcéo de Dados

Total de Pontos de Funcdo (1+2)
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& PRODERJ

Planilha de Ponto de Funcéo Data

XXIXXIXX

Cliente Projeto

Diretoria

3 - Caracteristicas Gerais de Sistema

DI

01 — Comunicacdo de Dados

02 — Processamento Distribuido

03 — Performance

04 — Configuracdo Altamente Utilizada

05 — Volume de Transacdes

06 — Entrada de Dados On-line

07 — Eficiéncia do Usuéario Final

08 — Atualizacdo On-Line

09 — Processamento Complexo

10 — Re-usabilidade

11 — Facilidade de Instalacdo

12 — Facilidade de Operacéo

13 — Mdltiplos Locais

14 — Modificacdo Facilitada

Total dos Niveis de Influéncia (TDI)

\Valor do Fator de Ajuste (VAF)

4 - Varidveis da Contagem Final

Total

[UFPB]

PF ndo Ajustados

[ADD]

PF ndo Ajustados das novas funcionalidades

[CHGA]

PF nao ajustados da func. alteradas - ap6s

[CHGB]

PF ndo ajustados das func. alteradas - antes

[DEL]

PF ndo ajustados das funcionalidades excluidas

[VAF]

\Valor do Fator de Ajuste

[VAFA]

\Valor do Fator de Ajuste - Depois

[VAFB]

\Valor do Fator de Ajuste - Antes

Total de pontos de funcdo ajustados:
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{%} PRODERJ Planilha de Ponto de Funcéo Data

XXIXXIXX

Cliente Projeto Diretoria

Sigla
ADD
AlE

ALI

ALR

CE

CFP

CHGA

GLOSSARIO

Significado
Contagem nao ajustada das funcfes acrescentadas a aplicacdo durante um projeto

Arquivo de Interface Externa

Grupamento logico de dados ou informagdes de controle relacionados, referenciados pela aplicag@o, porém
mantido dentro da fronteira de outra aplicagdo. A intencao principal de um AIE é armazenar dados
referenciados por um ou mais processos elementares da aplicacdo sendo controlada. Um AIE de uma
aplicagéo é obrigatéria um ALl em outra aplicagao

Arquivo Légico Interno

Grupamento logico de dados ou informagdes de controle relacionados, mantidos dentro da fronteira da
aplicag&o. A inteng&o principal de ALI é armazenar dados mantidos por um ou mais processos elementares
da aplicacdo sendo contada.

Arquivo Légico Referenciado
Um ALI lido ou mantido por uma fungao transacional, ou um AIE lido por uma fung&o transacional.

Consulta Externa

Processo elementar que envia dados ou informacdes de controle para for ada fronteira da aplicagédo. A
intencdo principal de CE € apresentar informac¢des ao usuério através da recuperacéo de dados ou
informacdes de controle. A légica de processamento ndo contém calculos ou féormulas matematicas e ndo
cria dados derivados. Nenhum ALI € mantido durante o processamento, nem é alterado o comportamento
do sistema.

Contagem nao ajustada das fun¢bes acrescentadas pelo processo de converséao

Contagem nao ajustada das funcfes modificadas, com base na complexidade funcional apds o projeto

CHGB Contagem original ndo ajustada das fun¢6es modificadas, com base na complexidade funcional antes do

DEL
DER

DET
DI
EE

El
EIF
EO

EQ

projeto
Contagem ndo ajustada das funcdes excluidas pelo projeto

Dado Elementar Referenciado
Campo Unico, ndo repetido, reconhecido pelo usuério.

Data Element Type
Degree of Influence

Entrada Externa

Processo elementar que processa dados ou informacdes de controle provenientes de for ada fronteira da
aplicagdo. A intengdo primaria de uma EE é manter um ou mais ALls e/ou alterar o comportamento do
sistema.

External Input
External Interface File
External Output
External Inquiry
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FFP
FPA
FTR
ILF

PFA
PFD
PFM
RET
RLR

SE

TDI

UFP
UFPB
VAF

Full Function Point

Function Point Analysis

File Type Referenced

Internal Logical File

Quantidade de pontos de funcéo ajustados da aplicacéo

Quantidade de pontos de funcdo de desenvolvimento

Quantidade de pontos de fungéo do projeto de Manutencdo ou melhoria

Record Element Type

Registro Ldgico Referenciado
Subgrupo de itens de dado, reconhecido pelo usuario, em um ALI ou AIE.

Saida Externa

Processo elementar que gera dados ou informacdes de controle enviados para for ada fronteira da
aplicagdo. A intencgéo principal de uma SE é apresentar informag8es a um usuério através de lagica de
processamento que envolva outras ades além da simples recuperagéo de dados e informag6es de controle.
A l6gica de processamento deve conter pelo menos uma das seguintes caracteristicas: executar férmulas
ou calculos matematicos; criar dados derivados; manter um ou mais ALIs; alterar o comportamento do
sistema.

Total Degree of Influence (Grau de Influéncia Total)
Nivel de Influéncia total, advindo da soma da pontuagéo individual de todas as 14 caracteristicas gerais.

Pontos de fungéo néo ajustados
Pontos de fun¢é@o n&o ajustados, antes do projeto de melhoria

Fator de Ajuste
Calculado segundo formula onde é considerado o nivel de influéncia das 14 caracteristicas gerais.

VAFA Fator de Ajuste apds o projeto de melhoria

VAFB

Fator de ajuste antes do projeto de melhoria
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APENSO XIII

Relatorio de Revisdo / Homologacao

de Produtos
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Apenso Xlll

Relatorio de Revisdo / Homologacgao de Produtos Contrato n® XXX/2010
Nome do Projeto Caod. Projeto
Cliente Fornecedor
N° Solicitagdo de Servico Data da Emisséo N° do Relatério
1. Identificagdo dos Produtos Avaliados
Cabd. Item Nome do Item Situacao

2. Participantes:

Participantes Area Assinatura

3. Sumario dos resultados

Responsavel PRODERJ

Legenda de Situacdo
1 Aceito
2 Aceito com Ressalvas
3 Devolvido




